Rama 1.1 · Dirección, gobierno y control del proyecto

Etapa 1 · Etapa 2 · Marcha blanca · Operación · Actividades sin margen

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.1.1	Plan de dirección integrado	—	—	—
1.1.2	EDT y diccionario de paquetes	—	—	—
1.1.3	Registro de solicitudes de cambio	—	—	—
1.1.4	Registros de riesgos, lecciones y supue…	—	—	—
1.1.5	Calendario de congelamientos y eventos	—	—	—
1.1.6	Actas de comités e informe mensual	—	—	—
1.1.7	Reporte mensual de consumo de nube	—	—	—
1.1.8	Actas de aceptación y habilitación de p…	—	—	—
1.1.9	Registro de garantías, seguros y certif…	—	—	—
1.1.10	Acta de constitución	—	—	—
1.1.11	Línea base de costos y presupuesto	—	—	—
1.1.12	Planes alternativos del adelanto financ…	—	—	—



Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).