
Actividad
Inicio
Fin
mar 2028
abr 2028
may 2028
jun
Construcción del software E2
07-03-28 11-05-28
Pruebas del software E2
27-04-28 19-05-28
Integraciones E2 (1.6.3, 1.6.4)
29-03-28 11-04-28
Lockers Ancoa 24/7
06-04-28 09-05-28
Búsqueda vectorial multimodal
02-03-28 15-05-28
Retail Media Network
17-02-28 09-05-28
Modo Tienda con fila virtual
07-03-28 09-05-28
Plan de la marcha blanca de la Etapa 2
07-04-28 12-04-28
Capacitación E2 sobre procesos y reglas (parte anti…
08-05-28 26-05-28
H9 · Software E2 para pruebas
07-06-28 07-06-28
Holgura ≤ 10 días hábiles
Holgura > 10 días hábiles
Hito
Fin–inicio (FI)
Inicio–inicio (II)