ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
1.10.4.2	Plataforma de campañas y espacios publicitarios	1.10.4.1, inicio de M14		17-02-28	29-02-28
1.10.3.2	Preparación del lote de datos (catálogo e imágenes)	1.10.3.1, inicio de M14		02-03-28	09-03-28
1.10.5.3	Interfaz para clientes y personal de probadores	1.10.5.1, inicio de M15		07-03-28	14-03-28
1.10.5.2	Motor de fila virtual de probadores	1.10.5.1, inicio de M15		31-03-28	07-04-28
1.10.3.3	Generación y carga de representaciones vectoriales	inicio de M15		04-04-28	17-04-28
1.10.1.2	Integración con pedidos, credencial y autorización de apertura	1.10.1.1, inicio de M15		06-04-28	18-04-28
1.10.1.3	Gestión de estados y eventos de casilleros (software)	1.10.1.1, inicio de M15		10-04-28	17-04-28
1.10.5.4	Integración con la tienda y las existencias	inicio de M16		10-04-28	18-04-28
1.10.3.4	Servicio de búsqueda multimodal	inicio de M16		18-04-28	26-04-28
1.10.4.3	Medición y atribución de resultados	1.10.4.1, inicio de M15		19-04-28	27-04-28
1.10.4.4	Integración con canales y catálogo	inicio de M16	1.10.4.6	28-04-28	08-05-28
1.10.1.5	Visitas y dimensionamiento de emplazamientos	inicio de M13	1.10.1.4	06-05-28	07-05-28
1.10.1.4	Instalación y ensayo del conjunto en sitios piloto	1.10.1, inicio de M17	1.10.1.6	08-05-28	09-05-28
1.10.3.5	Integración con los canales	inicio de M17	1.10.3.6	08-05-28	15-05-28
1.10.4.5	Formación de usuarios comerciales	inicio de M17	H11	08-05-28	09-05-28
1.10.5.5	Preparación de tiendas piloto y formación	1.10.5, inicio de M17	1.10.5.6	08-05-28	09-05-28



Actividad — Fin–inicio (FI) - - - Inicio–inicio (II)