ID	Actividad	Viene de	Inicio	Fin
1.4.15	Tienda de laboratorio en Preproducción	1.4.16	02-06-27	07-06-27
1.4.17	Tres tiendas piloto instaladas (3)	1.4.16	02-06-27	11-06-27
1.4.2	Red de sitio y segmentación (25 sitios) (4)		08-06-27	15-06-27
1.4.23	Pila local de tienda (25 sitios) (4)		10-06-27	17-06-27
1.9.9	Prueba de corte de enlace de 24 h en el piloto	inicio de M6	18-06-27	06-07-27
H3	**Infraestructura y ambientes**		**07-07-27**	**07-07-27**



Actividad · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II) · Primer paquete que pasa a la fila siguiente