Actividad	Inicio	Fin
Etapa 2		
Análisis y diseño detallado E2	07-01-28	16-02-28
Construcción del software E2	07-03-28	11-05-28
Pruebas del software E2	27-04-28	19-05-28
Integraciones E2	29-03-28	31-05-28
Lockers Ancoa 24/7	08-02-28	28-08-28
Búsqueda vectorial multimodal	08-02-28	28-08-28
Retail Media Network	08-02-28	28-08-28
Modo Tienda con fila virtual de probadores	08-02-28	28-08-28
Pruebas de intrusión y cadena de suministro E2	08-05-28	15-05-28
Pruebas y certificación E2	07-03-28	18-07-28
Migración y saneamiento de datos E2	07-01-28	11-07-28
Base de conocimiento y manuales	01-06-28	14-06-28
Capacitación E2 y comunicación a clientes	10-02-28	12-07-28
Plan de marcha blanca E2	07-04-28	12-04-28
Cartera: tramos T2 y T3	07-07-28	03-08-28
Marcha blanca E2 y acta	07-07-28	06-09-28



Meses con el trabajo principal (80 % de las horas) · Meses con trabajo menor · Hito del contrato (Formulario E-25)