Actividad	Inicio	Fin
Tienda de laboratorio en Preproducción	02-06-27	07-06-27
Tres tiendas piloto instaladas	02-06-27	11-06-27
Red de sitio en las tiendas piloto (1.4.2)	08-06-27	15-06-27
Pila local de tienda (25 sitios)	10-06-27	17-06-27
Prueba de corte de enlace de 24 h en el piloto	18-06-27	06-07-27
H3 · Infraestructura y ambientes	**07-07-27**	**07-07-27**



Holgura ≤ 10 días hábiles ◆ Hito — Fin–inicio (FI) --- Inicio–inicio (II)