ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
1.4.4	Ambientes dev/QA/preprod/prod/DR (5)	1.3.1, 1.3.3, 1.8.4, inicio de M2	1.4.21, 1.4.24, 1.8.9, H3	02-03-27	12-04-27
1.4.1	Entorno de nube (IaC, subredes, etiquetado)	inicio de M3		08-03-27	31-03-27
1.4.6	Plataforma de integración y entrega continuas (2)	inicio de M3	1.5.1.1 y 103 más	08-03-27	22-04-27
1.3.5	Especificación del modo desconectado de 24 h	1.3.1		15-03-27	19-03-27
1.4.3	Entornos dedicados de la Filial y del Control de cruces · preparación (2)	inicio de M4		07-04-27	08-04-27
1.4.3	Entornos dedicados de la Filial y del Control de cruces · intervención (2)	inicio de M4		09-04-27	11-04-27
1.4.3	Entornos dedicados de la Filial y del Control de cruces · comprobación (2)	inicio de M4	H3	12-04-27	13-04-27
1.4.5	Observabilidad unificada y catálogo de alertas	inicio de M4	H3	07-04-27	10-05-27
H2	**Arquitectura aprobada**		1.4.18	**07-05-27**	**07-05-27**



Actividad · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II) · Primer paquete que pasa a la fila siguiente