Actividad	Inicio	Fin
Certificación de integraciones con conciliación	08-05-28	31-05-28
Pruebas de desempeño, resiliencia y DR	08-05-28	11-05-28
Pruebas de intrusión y plan de remediación	08-05-28	12-05-28
Pruebas y certificación de las innovaciones	19-05-28	01-06-28
Aceptación de los 28 criterios del caso	22-05-28	02-06-28
Capacitación E2 sobre el software	07-06-28	14-06-28
Base de conocimiento y manuales de operación	01-06-28	14-06-28
Revisión del cliente y reserva de subsanación	06-06-28	06-07-28
H10 · Certificación E2	**07-07-28**	**07-07-28**
H11 · Inicio de marcha blanca E2	**07-07-28**	**07-07-28**



Ruta crítica · Holgura ≤ 10 días hábiles · Holgura > 10 días hábiles · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II)