Actividad	Inicio	Fin
Análisis y diseño detallado del software E2	07-01-28	16-02-28
Diseño de las cuatro innovaciones de la Etapa 2	08-02-28	16-02-28
Evaluación en sombra del conteo predictivo	12-02-28	15-02-28
Corte de inventario y datos históricos E2	07-01-28	06-02-28
H8 · Línea base y diseño E2	**07-03-28**	**07-03-28**
Ensayo de degradación del evento anual	07-03-28	08-03-28



Holgura > 10 días hábiles ◆ Hito — Fin–inicio (FI) --- Inicio–inicio (II)