
Actividad
Inicio
Fin
M21
2028
M27
2029
M33
M39
2030
M45
M51
2031
H12 · inicio de la operación
Fin del contrato
Servicios continuos
Mesa de servicio, NOC, soporte L2 y L3 (1.15) 07-09-28 06-09-31
Centro de operaciones de seguridad (1.8.2) 07-09-28 06-09-31
Dirección del proyecto (1.1) 07-09-28 06-09-31
Trabajos puntuales
Jornadas de actualización del personal 07-09-28 05-01-29
Base de conocimiento y manuales de operación 07-09-28 31-10-28
Retiro de la plataforma de crédito de 2011 10-10-28 14-10-28
Plan de reversibilidad 07-12-28 15-12-28
Ensayo de degradación del evento anual 07-03-29 19-03-29
Transferencia tecnológica (código y artefactos) 09-12-30 13-01-31
Retiro del sistema central de 2009 09-06-31 13-07-31
Acta de cierre y acompañamiento de reversibilidad 09-06-31 16-06-31
Informe de lecciones aprendidas 07-08-31 08-08-31
Servicio continuo (esfuerzo continuo)
Mes con trabajo puntual
Hito