ID	Actividad	Viene de	Sigue en	Inicio	Fin
1.5	Desarrollo de software · construcción (44 paquetes)	1.2.8, 1.5.8.4, H8		07-03-28	11-05-28
1.5	Desarrollo de software · pruebas (44 paquetes)	1.5.13.1, 1.5.13.2, 1.5.13.3 y 42 más		27-04-28	19-05-28
1.6.3	Rediseño de las integraciones de la Etapa 2	inicio de M15		29-03-28	11-04-28
1.6.4	Canal de intercambio con proveedores	inicio de M15		29-03-28	11-04-28
1.12.4	Plan de la marcha blanca de la Etapa 2	inicio de M16		07-04-28	12-04-28
1.13.3	Capacitación ejecutada y certificada	H8		08-05-28	26-05-28
H9	**Software E2 para pruebas**			**07-06-28**	**07-06-28**



Actividad · Hito · Fin–inicio (FI) · Inicio–inicio (II) · Primer paquete que pasa a la fila siguiente