
Límite de la migración de la cartera (diciembre 2028)
Retiro de la plataforma de crédito de 2011 (octubre 2028)
Paso a producción Etapa 2 (septiembre 2028)
Paso a producción Etapa 1 (abril 2028)
Prueba de corte de enlace de 24 h (junio–julio 2027)
Etapa 1
Etapa 2
Operación
Marcha blanca (tramado)
Hito
Ventana de congelamiento
Evento anual y semana previa (fecha variable)
Etapa 1 · desarrollo
Etapa 1 · marcha blanca
Etapa 2 · desarrollo
Etapa 2 · marcha blanca
Operación (36 meses)
Retiro del sistema central de 2009
Fin de soporte de la plataforma de 2011 y último hito del plan de remediación (2029)
fecha en el capítulo 7
Mes del proyecto
1
6
12
16
21
24
30
36
42
48
56
ene
jul
2027
2028
2029
2030
2031