Rama 1.13 · Gestión del cambio y capacitación

Código	Paquete o cuenta de control	HH	Ventana	Margen
1.13.1	Plan de gestión del cambio	325	M3–M3	74
1.13.2	Plan de capacitación por rol	256	M5–M5	63
1.13.3	Capacitación ejecutada y certificada	3.870	M10–M18	2
1.13.4	Acompañamiento en puesto	—	—	—
1.13.5	Comunicación a los clientes por tramo	160	M10–M21	18



Fuente: elaboración propia a partir de la red CPM v3. Margen: días hábiles hasta el inicio tardío (0 = sin margen).