

ONLY SIMPLE SOLUTIONS

Formulario T-16

Subdocumento 8

Propuesta técnica

Licitación TFEP-01/2026

Índice

Formulario T-16 · Plan de riesgos **2**
T-16.1 Identificación 2
T-16.2 Análisis cualitativo 4
T-16.3 Respuesta 5
T-16.4 Cuenta de la EDT, plazo y exposición residual 8
T-16.5 Oportunidades 10

Formulario T-16 · Plan de riesgos

Este formulario adjunta el registro completo que resume el Subdocumento 8, con los 37 riesgos y las 8 oportunidades de Only Simple Solutions para el proyecto de Multitiendas Ancoa S.A. Las escalas de probabilidad e impacto y las zonas de exposición son las del apartado 8.1 del Subdocumento 8. Las cuentas, los responsables y las ventanas provienen de la estructura de desglose del trabajo del Formulario T-14. Los apartados siguientes presentan la identificación, el análisis cualitativo, la respuesta, el enlace con la estructura de desglose y las oportunidades.

T-16.1 Identificación

La Tabla T-16.1 identifica cada riesgo con su enunciado resumido, su rama de la estructura de desglose de riesgos y la mirada desde la que se observa.

Tabla T-16.1: Identificación de los riesgos.

ID	Riesgo	Rama	Mirada
R-01	Los saldos de la cartera migrados por tramos divergen de la plataforma de 2011 y se incumple la restricción 8.	Técnica	Implantación
R-02	El evento anual cae con un servicio a medio desplegar o dentro de una marcha blanca.	Proyecto	Implantación
R-03	Un dato del negocio financiero llega al retail sin base ni registro, y se quiebra la separación de los dos negocios.	Seguridad	Solución
R-04	Aparece en producción una integración no inventariada entre las 14 interfaces y falla una operación.	Técnica	Desarrollo, Implantación
R-05	La rotación del 62 % hace que el personal capacitado se vaya antes o durante la marcha blanca.	Organizacional	Implantación
R-06	La comisión por canal y la información precontractual alargan la venta con tarjeta y el vendedor deja de ofrecerla.	Organizacional	Solución, Implantación
R-07	Un servicio administrado llega a fin de soporte durante los 56 meses y exige una migración forzada.	Técnica	Solución
R-08	El uso de servicios propios de Azure ata a Ancoa a un proveedor y encarece cambiarse.	Técnica	Solución
R-09	La reserva de existencia o la entrada API se saturan en el peak del evento anual y se cancelan pedidos.	Técnica	Solución
R-10	Un compromiso de seguridad en tienda o en el emisor produce una fuga de datos de tarjeta y una sanción.	Seguridad	Solución
R-11	La Contraparte Técnica o la filial no validan dentro de diez días hábiles y se atrasan entregables de la ruta crítica.	Organizacional	Desarrollo
R-12	La marcha blanca de los meses 13 a 15 cae en los congelamientos y arrastra el paso a producción del mes 16.	Proyecto	Implantación
R-13	Un tramo de la cartera no alcanza a migrar antes del retiro de la plataforma de 2011 en el mes 22.	Proyecto	Desarrollo, Implantación
R-14	Sin topes del cupo o con la prueba de corte de 24 h fallida, cae la venta con crédito en contingencia.	Proyecto	Desarrollo
R-15	La sincronización del diario local tras un corte duplica o pierde ventas en las tiendas sin enlace de respaldo.	Técnica	Solución

ID	Riesgo	Rama	Mirada
R-16	La autoridad tributaria no aprueba la modalidad fiscal de contingencia y la tienda no puede emitir durante un corte.	Proyecto	Solución
R-17	La CMF o la asesoría jurídica objetan la recuperación del emisor en Brazil South y obligan a rediseñarla.	Proyecto	Solución
R-18	La carga inicial de existencias hereda los errores del registro y el disponible publicado no es confiable en el mes 16.	Técnica	Implantación
R-19	La reglamentación de la Ley 21.719 precisa controles no previstos y exige retrabajo en cruces y evidencia.	Proyecto	Solución
R-20	El hardware, los enlaces o las obras que provee el cliente no están listos para la ola de una tienda.	Proyecto	Implantación
R-21	El cliente rechaza un supuesto de los 25 y el alcance cambia después de la línea base del mes 4.	Proyecto	Desarrollo
R-22	Los repositores externos y las terminales compartidas impiden asegurar acceso y los conteos quedan incompletos.	Operación	Solución, Implantación
R-23	Sale un rol clave del equipo o la contratación no llega a tiempo, y se atrasa la ruta crítica.	Organizacional	Desarrollo
R-24	Los servicios de existencias y ventas enfrentan su primer peak con defectos latentes, como en junio de 2026.	Operación	Implantación
R-25	Una falla posterior al retiro de la plataforma de 2011 queda sin corrección hasta enero de 2029.	Proyecto	Implantación
R-27	Los seis proveedores actuales no documentan interfaces ni sostienen la convivencia, y se atrasan integración y migración.	Proyecto	Desarrollo
R-28	Las grabaciones se borran a los 90 días hasta el mes 16 y crece el pasivo de las 1.240 repactaciones sin evidencia.	Proyecto	Desarrollo
R-29	El procedimiento abierto por el SERNAC impone obligaciones nuevas y cambia el alcance después de la línea base.	Proyecto	Desarrollo
R-30	Un servicio Premium no puede crearse en Chile Central y obliga a rediseñar o atrasa la plataforma base.	Técnica	Desarrollo
R-31	Un evento local o una obra no lista en el centro de datos del cliente detiene la emisión tributaria o el crédito.	Operación	Solución
R-32	El inventario cambia la ubicación de las plataformas y los plazos de los enlaces, y se atrasa la plataforma base.	Proyecto	Desarrollo
R-33	El mismo equipo sostiene la marcha blanca de la Etapa 1 y construye la Etapa 2 en los meses 13 a 15.	Proyecto	Desarrollo
R-34	El personal de tienda no alcanza a cambiar las etiquetas de papel y no se cumple la meta de error de precio.	Operación	Solución
R-35	Quedan accesos de ex trabajadores o temporales sin revocar y se quiebra la segregación.	Seguridad	Solución

ID	Riesgo	Rama	Mirada
R-36	Transportistas y vendedores de marketplace no adoptan a tiempo los contratos de estado y la meta del 97 % no se mide.	Proyecto	Implantación
R-37	Las siete decisiones del cliente se demoran y la arquitectura no cierra con la línea base del mes 4.	Organizacional	Desarrollo
R-38	Una falla del piloto o de una ola en el clúster de Santiago concentra el impacto en la venta.	Operación	Implantación

Fuente: Elaboración propia a partir del Caso 09.

Cada rama de la estructura contiene al menos un riesgo y cada riesgo se observa desde una o más miradas. Los eventos y las medidas son inferencias del proponente sobre los antecedentes del Caso 09. Entre los datos de partida se cuentan la rotación del 62 % (Multitiendas Ancoa S.A., 2026, Caso 09, cap. 7, núm. 7.4, p. 16), las 14 interfaces (cap. 7, núm. 7.4, pp. 16–17), la discrepancia de inventario del 12,4 % (cap. 7, núm. 7.1, p. 15), las 24 instalaciones pendientes (cap. 19, p. 46), las 46 personas aportadas por el cliente (cap. 14, núm. 14.2, p. 32) y las dependencias de hardware, enlaces y obras (cap. 11, p. 27). La calificación y la respuesta propuestas en las tablas siguientes no provienen del Caso.

T-16.2 Análisis cualitativo

La Tabla T-16.2 presenta la calificación de cada riesgo con las escalas del apartado 8.1 del Subdocumento 8.

Tabla T-16.2: Análisis cualitativo de los riesgos.

ID	Probabilidad	Impacto	Exposición	Zona
R-01	0,40	0,80	0,32	Alta
R-02	0,60	0,80	0,48	Crítica
R-03	0,20	0,80	0,16	Media
R-04	0,60	0,20	0,12	Media
R-05	0,85	0,20	0,17	Media
R-06	0,40	0,20	0,08	Media
R-07	0,40	0,20	0,08	Media
R-08	0,20	0,40	0,08	Media
R-09	0,40	0,40	0,16	Media
R-10	0,20	0,80	0,16	Media
R-11	0,40	0,80	0,32	Alta
R-12	0,60	0,80	0,48	Crítica
R-13	0,60	0,80	0,48	Crítica
R-14	0,40	0,20	0,08	Media
R-15	0,40	0,40	0,16	Media
R-16	0,40	0,80	0,32	Alta
R-17	0,40	0,40	0,16	Media
R-18	0,60	0,40	0,24	Alta
R-19	0,40	0,20	0,08	Media
R-20	0,60	0,40	0,24	Alta
R-21	0,60	0,20	0,12	Media
R-22	0,60	0,20	0,12	Media
R-23	0,40	0,80	0,32	Alta

ID	Probabilidad	Impacto	Exposición	Zona
R-24	0,60	0,40	0,24	Alta
R-25	0,40	0,80	0,32	Alta
R-27	0,40	0,40	0,16	Media
R-28	0,85	0,20	0,17	Media
R-29	0,20	0,20	0,04	Baja
R-30	0,20	0,40	0,08	Media
R-31	0,20	0,80	0,16	Media
R-32	0,40	0,20	0,08	Media
R-33	0,40	0,80	0,32	Alta
R-34	0,60	0,40	0,24	Alta
R-35	0,20	0,80	0,16	Media
R-36	0,40	0,20	0,08	Media
R-37	0,40	0,80	0,32	Alta
R-38	0,20	0,20	0,04	Baja

Fuente: Elaboración propia.

La exposición es el producto de la probabilidad por el impacto y la zona se determina según el apartado 8.1 del Subdocumento 8.

T-16.3 Respuesta

La Tabla T-16.3 define la estrategia, la acción, el responsable y el disparador de cada riesgo. Los responsables son los roles que ejercen la cuenta de control correspondiente en el Formulario T-14.

Tabla T-16.3: Respuesta a los riesgos.

ID	Estrategia	Acción	Responsable	Disparador
R-01	Mitigar	Fijar cortes por tramo con conciliación diaria y criterio de detención acordado con la filial.	Líder de Datos	Divergencia sin conciliar dos días seguidos en un tramo.
R-02	Mitigar	Fijar ocho semanas sin despliegues antes del evento anual y programar las entregas previas fuera de ellas.	Jefe de Proyecto	Fecha del evento con menos de 8 semanas de aviso.
R-03	Evitar	Mantener el Servicio de control de cruces como único camino de datos, con base legal por cruce.	Líder de Desarrollo	Un solo cruce sin base o sin registro.
R-04	Mitigar	Cerrar el inventario antes de la línea base y certificar cada integración antes de retirar una plataforma.	Líder de Integración	Inventario no cerrado en el mes 4.

ID	Estrategia	Acción	Responsable	Disparador
R-05	Mitigar	Exigir la capacitación como condición de cierre de la marcha blanca y repetirla en temporada.	Líder de Gestión del Cambio	Algún puesto de la ola sin personal capacitado y certificado según el plan aprobado al cierre de la marcha blanca.
R-06	Mitigar	Acordar con la filial la regla de comisión antes del mes 13 y simplificar la información precontractual.	Líder de Gestión del Cambio	Acta de comisión sin firma en el mes 13.
R-07	Mitigar	Llevar un calendario de ciclo de vida y planificar cada migración con un año de anticipación.	Líder de Operación / SRE	Servicio a menos de 12 meses de su fin de soporte.
R-08	Mitigar	Definir la infraestructura como código y un plan de reversibilidad con clientes Kafka.	Arquitecto de Solución	Plan de reversibilidad no aceptado en su fecha.
R-09	Mitigar	Calcular la memoria de capacidad con datos de 2026 y probar a 225.000 pedidos.	Arquitecto de Solución	Prueba a 225.000 pedidos sin cumplir antes del mes 16.
R-10	Mitigar	Delimitar el ámbito de medios de pago, segmentar la red de tienda y ejecutar prueba de penetración.	Encargado de Seguridad de la Información	Hallazgo crítico en la prueba de penetración.
R-11	Mitigar	Pactar actas con plazo de diez días hábiles y escalar la validación vencida.	Jefe de Proyecto	Acta sin validar al décimo día hábil.
R-12	Evitar	Certificar en el mes 12, desplegar en la ventana libre de enero de 2028 y limitar el congelamiento a emergencias.	Jefe de Proyecto	Defectos altos abiertos al 20 de enero de 2028.
R-13	Evitar	Fijar la secuencia de cortes por tramo con último corte antes del 15 de octubre de 2028 y escalar al Comité Ejecutivo.	Líder de Datos	Algún tramo sin corte al 15 de septiembre de 2028.
R-14	Mitigar	Fijar con la filial los topes antes del mes 6 y mantener otro medio de pago como plan B.	Jefe de Proyecto	Topes sin fijar en el mes 6 o prueba de 24 h fallida.
R-15	Mitigar	Dimensionar según el inventario de enlaces y probar la sincronización tras un corte de 24 h.	Arquitecto de Solución	Prueba de 24 h con una venta duplicada o perdida.
R-16	Escalar	Gestionar la aprobación con la autoridad tributaria y escalar al Comité Ejecutivo si no avanza.	Jefe de Proyecto	Modalidad sin aprobar en el mes 9.

ID	Estrategia	Acción	Responsable	Disparador
R-17	Mitigar	Obtener la decisión sobre residencia antes de la línea base; si se rechaza Brazil South, diseñar y probar una recuperación chilena fuera de la zona de falla común. DC-02 queda solo como respaldo complementario.	Encargado de Seguridad de la Información	Sin decisión al cierre del mes 3 o sin alternativa que demuestre RTO y RPO antes de aprobar el diseño detallado.
R-18	Mitigar	Cargar con conteo cíclico y detección de discrepancias y conciliar las 24 instalaciones antes del corte.	Líder de Datos	Diferencia de conteo igual o superior a 2 % en la carga de prueba por categoría.
R-19	Aceptar	Monitorear la reglamentación y absorber los ajustes en la matriz de cumplimiento.	Encargado de Seguridad de la Información	Publicación de una norma que cambie un control.
R-20	Transferir	Fijar por contrato las responsabilidades del cliente con fechas por ola y exigir certificación de sitio.	Líder de Implantación	Certificación de sitio no emitida 8 semanas antes de la ola.
R-21	Evitar	Validar los 25 supuestos y los umbrales con el cliente antes de la línea base.	Jefe de Proyecto	Supuestos sin validar en el mes 3.
R-22	Mitigar	Asegurar acceso individualizado por proveedor y turnos de terminales compartidas.	Líder de Gestión del Cambio	Conteos incompletos en el piloto.
R-23	Mitigar	Nombrar suplentes, documentar el conocimiento y adelantar la contratación.	Jefe de Proyecto	Vacante de un rol clave sin cubrir por más de 30 días.
R-24	Mitigar	Ampliar el soporte reforzado y cerrar los defectos de severidad alta antes de abril de 2028.	Líder de Calidad y Pruebas	Defectos altos abiertos a 4 semanas del Día de la Madre.
R-25	Evitar	Cortar el último tramo antes del 15 de octubre, conciliar a diario y acordar un plan de retorno.	Líder de Datos	Algún tramo sin corte al 15 de octubre de 2028.
R-27	Mitigar	Firmar acuerdos de cooperación y salida con documentación de interfaces y extracción de datos.	Jefe de Proyecto	Documentación sin entregar por un proveedor en el mes 4.
R-28	Mitigar	Especificar la retención de grabaciones y acompañar la decisión del cliente de cambiar su política.	Encargado de Seguridad de la Información	Decisión del cliente sin tomar en el mes 6.
R-29	Aceptar	Gestionar cualquier obligación nueva por el control de cambios y monitorear el procedimiento.	Jefe de Proyecto	Notificación de una obligación nueva.
R-30	Evitar	Probar la creación de cada servicio Premium al inicio, antes de construir la plataforma base.	Arquitecto de Solución	Un servicio no creable en la prueba de recursos.

ID	Estrategia	Acción	Responsable	Disparador
R-31	Mitigar y transferir dependencia	Exigir al cliente el informe de brecha y la obra civil; el proponente especifica, habilita y certifica el recinto técnico y ensaya la contingencia. No iniciar las pruebas sin ambas entregas.	Arquitecto de Solución	Informe no entregado al mes 4, obra civil o certificación del recinto pendiente al mes 6, o ensayo de contingencia fallido.
R-32	Mitigar	Confirmar ubicaciones y rutas con el inventario y acreditar el ExpressRoute antes del diseño final.	Líder Funcional	Inventario de sitios con cambios sobre el supuesto.
R-33	Mitigar	Nivelar los recursos de los meses 13 a 15 y reforzar el equipo antes de la marcha blanca.	Jefe de Proyecto	Carga sobre 100 % de un rol clave en los meses 13 a 15.
R-34	Mitigar	Dimensionar las oleadas de cambio de etiquetas y evaluar las etiquetas electrónicas.	Líder de Desarrollo	Error de precio igual o superior a 3 % en el piloto.
R-35	Mitigar	Revisar los accesos periódicamente y revocar los de ex trabajadores y temporales.	Líder de Desarrollo	Cuenta de ex trabajador activa tras la revisión mensual.
R-36	Mitigar	Incorporar transportistas y vendedores a los contratos de estado con calendario y medición.	Líder de Integración	Transportista sin adoptar los estados a 8 semanas del inicio.
R-37	Evitar	Calendarizar las siete decisiones antes de la línea base y escalar las vencidas.	Jefe de Proyecto	Decisiones pendientes en el mes 3.
R-38	Aceptar	Seleccionar pilotos y olas fuera del clúster de Santiago al inicio y revisar la concentración.	Líder de Implantación	Piloto con falla en una tienda del clúster de Santiago.

Fuente: Elaboración propia.

Las acciones se incorporan a la estructura de desglose del trabajo y cada una tiene un responsable que existe en el Formulario T-14.

T-16.4 Cuenta de la EDT, plazo y exposición residual

La Tabla T-16.4 enlaza cada respuesta con las cuentas del Formulario T-14 que la ejecutan, la primera de las cuales es la cuenta principal. La ventana corresponde a la cuenta principal. El plazo de la acción es la fecha que declara la acción o el disparador y, cuando ninguno la declara, el último mes de esa ventana. La exposición residual es el producto de probabilidad e impacto que resulta tras aplicar la respuesta.

Tabla T-16.4: Cuenta de la EDT, plazo y exposición residual.

ID	Cuenta del T-14	Ventana (meses)	Plazo de la acción	Exposición residual
R-01	1.7.1, 1.7.6, 1.7.12, 1.5.40	2-4	mes 4	0,16
R-02	1.1.5, 1.9.5	1-3	mes 3	0,32

ID	Cuenta del T-14	Ventana (meses)	Plazo de la acción	Exposición residual
R-03	1.5.44, 1.5.45, 1.5.46, 1.3.3, 1.8.5	1-12	mes 12	0,04
R-04	1.2.1, 1.6.1, 1.6.6	1-2	mes 4	0,04
R-05	1.13.2, 1.13.3, 1.13.4, 1.15.6	5-8	mes 8	0,12
R-06	1.13.1	3-6	antes del mes 13	0,04
R-07	1.15.4, 1.4.7	21-56	mes 56	0,04
R-08	1.4.1, 1.14.4	3-6	mes 6	0,02
R-09	1.3.6, 1.9.4, 1.9.5	3-4	antes del mes 16	0,08
R-10	1.8.1, 1.8.4, 1.8.6, 1.4.2	1-4	mes 4	0,04
R-11	1.1.6, 1.1.8	1-56	diez días hábiles por acta	0,16
R-12	1.12.1, 1.1.5	8-9	24 de enero de 2028	0,16
R-13	1.7.8, 1.7.9, 1.7.12	14-18	15 de octubre de 2028	0,32
R-14	1.1.12, 1.2.8, 1.5.37, 1.9.9, 1.11.4	3-5	antes del mes 6	0,04
R-15	1.3.5, 1.5.19, 1.9.9	3-4	mes 4	0,04
R-16	1.6.7	4-6	mes 9	0,16
R-17	1.8.7, 1.4.1	2-4	antes de aprobar el diseño detallado	0,04
R-18	1.7.2, 1.7.3, 1.5.10	4-15	antes del corte de cada ola (último: mes 15)	0,08
R-19	1.8.5	3-8	mes 8	0,08
R-20	1.3.7, 1.4.8, 1.11.2	3-6	8 semanas antes de cada ola	0,08
R-21	1.2.4, 1.1.4, 1.1.3	1-2 y 13-14	mes 3	0,04
R-22	1.13.4, 1.5.48	13-24	mes 24	0,08
R-23	1.1.1	1-3	mes 3	0,16
R-24	1.9.5, 1.12.7	9-10 y 16-16 y 18-18	abril de 2028	0,08
R-25	1.7.8, 1.7.9	14-18	15 de octubre de 2028	0,16
R-27	1.2.1	1-2	mes 4	0,04
R-28	1.8.5	3-8	mes 6	0,04
R-29	1.1.3	1-56	mes 56	0,04
R-30	1.4.1	3-6	mes 6	0,02
R-31	1.4.9, 1.4.10, 1.4.11, 1.4.12	2-6	mes 6	0,04
R-32	1.2.1, 1.3.2	1-2	mes 2	0,04
R-33	1.11.3	10-12	antes del mes 13	0,16
R-34	1.5.2, 1.2.5	1-12	mes 12	0,08
R-35	1.5.47, 1.5.48	1-12	mes 12	0,04
R-36	1.6.3	13-18	8 semanas antes del inicio de pedidos	0,04
R-37	1.2.4, 1.1.4, 1.1.3	1-2 y 13-14	mes 3	0,16
R-38	1.11.4, 1.11.1	6-7	mes 7	0,04

Fuente: Elaboración propia.

Cada respuesta tiene una cuenta del Formulario T-14 que la ejecuta, una ventana y un plazo, de modo que el avance de las acciones se sigue con el mismo cronograma del plan de trabajo.

T-16.5 Oportunidades

La Tabla T-16.5 registra las ocho oportunidades con su probabilidad, su estrategia y su responsable. Las oportunidades se califican con la misma escala de probabilidad y no se suman a las reservas.

Tabla T-16.5: Oportunidades.

ID	Oportunidad	Probabilidad	Estrategia	Responsable
O-01	Retirar antes alguna interfaz por archivo al cerrar el inventario de las 14 interfaces.	0,40	Explotar	Líder de Integración
O-02	Adelantar la prueba de corte de 24 h si la filial fija los topes del cupo antes del mes 6.	0,40	Mejorar	Jefe de Proyecto
O-03	Bajar la discrepancia del 12,4 % antes del corte con el conteo cíclico en la carga inicial.	0,40	Explotar	Líder de Datos
O-04	Detener el borrado a los 90 días si el Servicio de evidencia financiera entra antes del mes 16.	0,20	Mejorar	Encargado de Seguridad de la Información
O-05	Ganar margen de observación si la cartera sin casos difíciles migra completa antes del mes 22.	0,40	Mejorar	Líder de Datos
O-06	Dimensionar con medición si los datos del evento anual de 2026 calibran la capacidad.	0,60	Mejorar	Arquitecto de Solución
O-07	Adelantar la integración si los proveedores actuales entregan temprano la documentación de interfaces.	0,20	Compartir	Jefe de Proyecto
O-08	Adelantar el despliegue si el cliente compra el hardware y contrata los enlaces antes de cada ola.	0,20	Compartir	Líder de Implantación

Fuente: Elaboración propia.

Ninguna de las ocho oportunidades se incluye en el cálculo de reservas del apartado 8.3 del Subdocumento 8.

